



Quercusoft


Tutorial: Cantidad requerida de
recursos





La cantidad requerida de recursos se puede visualizar para una tarea o un capítulo en específico, o para todo el presupuesto.



Seleccionar el proyecto.
Presionar el botón “Crear presupuesto”.



Indicar el nombre del presupuesto.
Presionar el botón “Aceptar”.





Navegación

- Base de Datos
 - Listados
 - Tutorial
 - Gobernación del Valle...
 - Listado 1
 - Presupuestos
 - Proyecto 1
 - Presupuesto 1
 - Presupuesto 2
 - Presupuesto 3
 - Presupuesto 4
 - Presupuesto 5
 - Presupuesto 6
 - Presupuesto 7
 - Presupuesto 8
 - Presupuesto 9

Presupuesto 9 [Itemizado]

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo	

Análisis

Info	Tipo de Recurso	Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad	Factor	Cantidad Total	Importe	% Incidencia	
------	-----------------	--------	-------------	--------	------	----------	--------	----------------	---------	--------------	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Quercusoft Premium - [Presupuesto 9 [Itemizado]]

GeneralPresupuestoEstructuraEsquemaEdiciónHerramientasExportarMostrar / OcultarVentana

←→+−⌵↶📄📂📊📋❌📏🇺🇸🔍123abc121.1📄📈📊📋📌📁🔍

Navegación

Base de Datos

Listados

- Tutorial
 - Gobernación del Valle...
 - Listado 1

Presupuestos

- Proyecto 1
 - Presupuesto 1
 - Presupuesto 2
 - Presupuesto 3
 - Presupuesto 4
 - Presupuesto 5
 - Presupuesto 6
 - Presupuesto 7
 - Presupuesto 8
 - Presupuesto 9

Presupuesto 9 [Itemizado]

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
C1	CAPÍTULO 1	GL	1.00	1.00		

Ingresar los datos de "CAPÍTULO 1".

Observaciones

Arbol Superiores

Analisis: C1 | CAPÍTULO 1

Info	Tipo de Recurso Tarea	Código C1	Descripción CAPÍTULO 1	Unidad GL	P.U.	Cantidad 1.00	Factor 1.00	Cantidad Total 1.00	Importe	% Incidencia

Analisis% Valores porcentualesTotal de recursosIncidencia recursosCosto por monedaRecursos por unidadSuperiores directosSuperioresArchivos asociados

4

◀ ▶ ✕

Observaciones




Ingresar los datos de “TAREA 1”.

✕

 Árbol Superiores



Presupuesto 9 [Itemizado]



Indicar que “TAREA 1” hace parte de “CAPÍTULO 1”,
presionando el botón “Bajar nivel”.

✕

[illegible]

 Análisis
 Valores porcentuales
 Total de recursos
 Incidencia recursos
 Costo por moneda
 Recursos por unidad
 Superiores directos
 Superiores
 Archivos asociados



Presupuesto 9 [Itemizado]

◀ ▶ ✕


The screenshot shows a file explorer window with the following structure:

- Listados
 - Tutorial
 - Gobernación del Valle
 - Listado 1
 - Presupuestos
 - Proyecto 1
 - Presupuesto 1
 - Presupuesto 2
 - Presupuesto 3
 - Presupuesto 4
 - Presupuesto 5
 - Presupuesto 6
 - Presupuesto 7
 - Presupuesto 8
 - Presupuesto 9

Observaciones


Arbol Superiores

✕

Arbol Superiores



Presupuesto 9 [Itemizado]



Ingresar los datos de “TAREA 2” e indicar que hace parte de “CAPÍTULO 1” presionando el botón “Bajar nivel”.

Análisis: T2 | TAREA 2

[illegible]



Presupuesto 9 [Itemizado]


◀ ▶ ✕

The screenshot displays the 'Estructura de Datos' (Data Structure) window. The tree structure is as follows:

- Listados (Yellow folder icon)
 - Tutorial (House icon)
 - Gobernación del Valle (Blue document icon)
 - Listado 1 (Blue document icon)
 - Presupuestos (Yellow folder icon)
 - Proyecto 1 (House icon)
 - Presupuesto 1 (Blue document icon)
 - Presupuesto 2 (Blue document icon)
 - Presupuesto 3 (Blue document icon)
 - Presupuesto 4 (Blue document icon)
 - Presupuesto 5 (Blue document icon)
 - Presupuesto 6 (Blue document icon)
 - Presupuesto 7 (Blue document icon)
 - Presupuesto 8 (Blue document icon)
 - Presupuesto 9 (Blue document icon, highlighted)

Observaciones

Info	Tipo de Recurso Tarea	Código T2	Descripción TAREA 2	Unidad M2	P.U. 90,000.00	Cantidad 20.00	Factor 1.00	Cantidad Total 20	Importe 1,800,000.00	% Incidencia 75.00 %
	Mano de Obra	MO01	MANO DE OBRA 1	HS	10,000.00	3.00	1.00	3.00	30,000.00	33.33 %
	Material	MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	3.00	1.00	3.00	30,000.00	33.33 %
▶	Equipo	EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	3.00	1.00	3.00	30,000.00	33.33 %





Base de Datos


- Listados
 - Tutorial
 - Gobernación del Valle...
 - Listado 1
- Presupuestos
 - Proyecto 1
 - Presupuesto 1
 - Presupuesto 2
 - Presupuesto 3
 - Presupuesto 4
 - Presupuesto 5
 - Presupuesto 6
 - Presupuesto 7
 - Presupuesto 8
 - Presupuesto 9

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
C1	CAPÍTULO 1	GL	1.00	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00
T1	TAREA 1	M2	10.00	1.00	60,000.00	600,000.00
T2	TAREA 2	M2	20.00	1.00	90,000.00	1,800,000.00
C2	CAPÍTULO 2	GL	1.00	1.00		



Ingresar los datos de "CAPÍTULO 2".

Info	Tipo de Recurso Tarea	Código C2	Descripción CAPÍTULO 2	Unidad GL	P.U.	Cantidad 1.00	Factor 1.00	Cantidad Total 1	Importe	% Incidencia




Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
C1	CAPÍTULO 1	GL	1.00	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00
T1	TAREA 1	M2	10.00	1.00	60,000.00	600,000.00
T2	TAREA 2	M2	20.00	1.00	90,000.00	1,800,000.00
C2	CAPÍTULO 2	GL	1.00	1.00		
T1						



Ingresar el código "T1".

Info	Tipo de Recurso	Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad	Factor	Cantidad Total	Importe	% Incidencia



Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
C1	CAPÍTULO 1	GL	1.00	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00
T1	TAREA 1	M2	10.00	1.00	60,000.00	600,000.00
T2	TAREA 2	M2	20.00	1.00	90,000.00	1,800,000.00
C2	CAPÍTULO 2	GL	1.00	1.00		
T1	TAREA 1	M2		1.00	60,000.00	



Se cargan los datos de "TAREA 1" en la fila.

Info	Tipo de Recurso Tarea	Código T1	Descripción TAREA 1	Unidad M2	P.U. 60,000.00	Cantidad	Factor 1.00	Cantidad Total	Importe	% Incidencia
	Mano de Obra	MO01	MANO DE OBRA 1	HS	10,000.00	2.00	1.00	2.00	20,000.00	33.33 %
	Material	MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	2.00	1.00	2.00	20,000.00	33.33 %
	Equipo	EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	2.00	1.00	2.00	20,000.00	33.33 %

Quercusoft Premium - [Presupuesto 9 [Itemizado]]

GeneralPresupuestoEstructuraEsquemaEdiciónHerramientasExportarMostrar / OcultarVentana

←→+−

↶↷



Navegación

Base de datos

Listados

Tutorial

Gobernación del Valle...

Listado 1

Presupuestos

Proyecto 1

Presupuesto 1

Presupuesto 2

Presupuesto 3

Presupuesto 4

Presupuesto 5

Presupuesto 6

Presupuesto 7

Presupuesto 8

Presupuesto 9

Presupuesto 9 [Itemizado]

	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo	
	C1	CAPÍTULO 1	GL	1.00	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00	
	T1	TAREA 1	M2	10.00	1.00	60,000.00	600,000.00	
	T2	TAREA 2	M2	20.00	1.00	90,000.00	1,800,000.00	
	C2	CAPÍTULO 2	GL	1.00	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
▶	T1	TAREA 1	M2	30.00	1.00	60,000.00	1,800,000.00	

Observaciones

Indicar que “TAREA 1” hace parte de “CAPÍTULO 2”,
presionando el botón “Bajar nivel”.

Arbol Superiores

Analisis: T1 | TAREA 1

	Info	Tipo de Recurso Tarea	Código T1	Descripción TAREA 1	Unidad M2	P.U. 60,000.00	Cantidad 30.00	Factor 1.00	Cantidad Total 30.00	Importe 1,800,000.00	% Incidencia 100.00 %
		Mano de Obra	MO01	MANO DE OBRA 1	HS	10,000.00	2.00	1.00	2.00	20,000.00	33.33 %
		Material	MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	2.00	1.00	2.00	20,000.00	33.33 %
		Equipo	EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	2.00	1.00	2.00	20,000.00	33.33 %

Analisis

% Valores porcentuales

Total de recursos

Incidencia recursos



Costo por moneda

Recursos por unidad

Superiores directos

Superiores


Archivos asociados



	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo	
	C1	CAPÍTULO 1	GL	1.00	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00	
▶	T1	TAREA 1	M2	10.00	1.00	60,000.00	600,000.00	
	T2	TAREA 2	M2	20.00	1.00	90,000.00	1,800,000.00	
	C2	CAPÍTULO 2	GL	1.00	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
	T1	TAREA 1	M2	30.00	1.00	60,000.00	1,800,000.00	

Seleccionar "TAREA 1".

Info	Tipo de Recurso Tarea	Código T1	Descripción TAREA 1	Unidad M2	P.U. 60,000.00	Cantidad 10.00	Factor 1.00	Cantidad Total 10.00	Importe 600,000.00	% Incidencia 25.00 %
	Mano de Obra	MO01	MANO DE OBRA 1	HS	10,000.00	2.00	1.00	2.00	20,000.00	33.33 %
	Material	MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	2.00	1.00	2.00	20,000.00	33.33 %
	Equipo	EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	2.00	1.00	2.00	20,000.00	33.33 %



	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo	
							4,200,000.00	
	C1	CAPÍTULO 1	GL	1.00	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00	
	T1	TAREA 1	M2	10.00	1.00	60,000.00	600,000.00	
	T2	TAREA 2	M2	20.00	1.00	90,000.00	1,800,000.00	
	C2	CAPÍTULO 2	GL	1.00	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
	T1	TAREA 1	M2	30.00	1.00	60,000.00	1,800,000.00	

Seleccionar el panel “Total de recursos”.

Info	Tipo de Recurso Tarea	Código T1	Descripción TAREA 1	Unidad M2	P.U. 60,000.00	Cantidad 10.00	Factor 1.00	Cantidad Total 10.00	Importe 600,000.00	% Incidencia 25.00 %
	Mano de Obra	MO01	MANO DE OBRA 1	HS	10,000.00	2.00	1.00	2.00	20,000.00	33.33 %
	Material	MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	2.00	1.00	2.00	20,000.00	33.33 %
	Equipo	EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	2.00	1.00	2.00	20,000.00	33.33 %





Presupuesto 9 [Itemizado]

◀ ▶ ✕

Observaciones



En las vistas “Itemizado” y “Explorador” se cuenta con el panel “Total de recursos”.

En este panel se muestra la cantidad de recursos requerida para el concepto seleccionado.

Total de recursos: T1 TAREA 1									✕	
	Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Unitaria	Importe Unitario 60,000.00	Cantidad Rama 10.00	Importe Rama 600,000.00		
	Mano de Obra					20,000.00		200,000.00		
	MO01	MANO DE OBRA 1	HS	10,000.00	2.00	20,000.00	20.00	200,000.00		
	Equipos					20,000.00		200,000.00		
	EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	2.00	20,000.00	20.00	200,000.00		
	Materiales					20,000.00		200,000.00		
	MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	2.00	20,000.00	20.00	200,000.00		


⌞ ×

Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Unitaria	Importe Unitario 60,000.00	Cantidad Rama 10.00	Importe Rama 600,000.00
☐ Mano de Obra					20,000.00		200,000.00
MO01	MANO DE OBRA 1	HS	10,000.00	2.00	20,000.00	20.00	200,000.00
☐ Equipos					20,000.00		200,000.00
EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	2.00	20,000.00	20.00	200,000.00
☐ Materiales					20,000.00		200,000.00
MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	2.00	20,000.00	20.00	200,000.00

	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
							4,200,000.00
	C1	☐ CAPÍTULO 1	GL	1.00	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00
▶	T1	☐ TAREA 1	M2	10.00	1.00	60,000.00	600,000.00
	T2	☐ TAREA 2	M2	20.00	1.00	90,000.00	1,800,000.00
	C2	☐ CAPÍTULO 2	GL	1.00	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00
	T1	☐ TAREA 1	M2	30.00	1.00	60,000.00	1,800,000.00

“Cantidad unitaria” corresponde a la cantidad del recurso en una unidad del concepto superior. En este caso, la cantidad ingresada en el análisis de “TAREA 1”.

Total de recursos: T1 TAREA 1										
	Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Unitaria	Importe Unitario 60,000.00	Cantidad Rama 10.00	Importe Rama 600,000.00		
	 Mano de Obra					20,000.00		200,000.00		
	MO01	MANO DE OBRA 1	HS	10,000.00	2.00	20,000.00	20.00	200,000.00		
	 Equipos					20,000.00		200,000.00		
	EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	2.00	20,000.00	20.00	200,000.00		
	 Materiales					20,000.00		200,000.00		
	MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	2.00	20,000.00	20.00	200,000.00		




Presupuesto 9 [Itemizado]

◀ ▶ ✕

The screenshot shows a hierarchical tree structure. The 'Presupuestos' folder is selected, and its contents are displayed in a list view below it. The list contains nine items, each with a blue icon and a text label: 'Presupuesto 1' through 'Presupuesto 9'. The 'Presupuesto 9' item is highlighted with a grey background.

Observaciones

Total de recursos: T1 TAREA 1								
	Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Unitaria	Importe Unitario 60,000.00	Cantidad Rama 10.00	Importe Rama 600,000.00
	Mano de Obra					20,000.00		200,000.00
	MO01	MANO DE OBRA 1	HS	10,000.00	2.00	20,000.00	20.00	200,000.00
	Equipos					20,000.00		200,000.00
	EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	2.00	20,000.00	20.00	200,000.00
	Materiales					20,000.00		200,000.00
	MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	2.00	20,000.00	20.00	200,000.00



Presupuesto 9 [Itemizado]

◀ ▶ ✕

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

Observaciones

✕

Observaciones

Quercusoft Premium - [Presupuesto 9 [Itemizado]]

GeneralPresupuestoEsquemaEdiciónHerramientasExportarMostrar / OcultarVentana

+ - ↶ ↷ 📄 🗑️ ✖️ 🇺🇸 🔍 123 abc 1 2 ⚙️ 📊 📁 🏠 📄 🔍

Navegación

Base de Datos

Listados

- Tutorial
 - Gobernación del Valle...
 - Listado 1

Presupuestos

- Proyecto 1
 - Presupuesto 1
 - Presupuesto 2
 - Presupuesto 3
 - Presupuesto 4
 - Presupuesto 5
 - Presupuesto 6
 - Presupuesto 7
 - Presupuesto 8
 - Presupuesto 9

Presupuesto 9 [Itemizado]

	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo	
	C1	CAPÍTULO 1	GL	1.00	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00	
	T1	TAREA 1	M2	10.00	1.00	60,000.00	600,000.00	
	T2	TAREA 2	M2	20.00	1.00	90,000.00	1,800,000.00	
	C2	CAPÍTULO 2	GL	1.00	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
	T1	TAREA 1	M2	30.00	1.00	60,000.00	1,800,000.00	

Observaciones

“Cantidad total en presupuesto” corresponde a la cantidad del recurso en todo el presupuesto. En este caso, la cantidad del recurso en “CAPÍTULO 1 - TAREA 1” más la cantidad en “CAPÍTULO 1 - TAREA 2” más la cantidad en “CAPÍTULO 2 - TAREA 1”.

Total de recursos: T1 | TAREA 1

	Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Unitaria	Importe Unitario	Cantidad Rama	Importe Rama
						60,000.00	10.00	600,000.00
	Mano de Obra					20,000.00		200,000.00
	MO01	MANO DE OBRA 1	HS	10,000.00	2.00	20,000.00	20.00	200,000.00
	Equipos					20,000.00		200,000.00
	EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	2.00	20,000.00	20.00	200,000.00
	Materiales					20,000.00		200,000.00
	MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	2.00	20,000.00	20.00	200,000.00


<

>

📊 Análisis % Valores porcentuales 📊 Total de recursos 📊 Incidencia recursos 📊 Costo por moneda 📊 Recursos por unidad 📊 Superiores directos 📊 Superiores 📄 Archivos asociados



Navegación



Presupuesto 9 [Itemizado]

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
C1	CAPÍTULO 1	GL	1.00	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00
T1	TAREA 1	M2	10.00	1.00	60,000.00	600,000.00
T2	TAREA 2	M2	20.00	1.00	90,000.00	1,800,000.00
C2	CAPÍTULO 2	GL	1.00	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00
T1	TAREA 1	M2	30.00	1.00	60,000.00	1,800,000.00
T3	TAREA 3	M2	40.00	1.00		

Total de recursos: T3 | TAREA 3

Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Unitaria	Importe Unitario	Cantidad Rama	Importe Rama
--------	-------------	--------	------	-------------------	------------------	---------------	--------------

Ingresar los datos de "TAREA 3" e indicar que hace parte de "CAPÍTULO 2" presionando el botón "Bajar nivel".



Navegación

- Base de Datos
 - Listados
 - Tutorial
 - Gobernación del Valle...
 - Listado 1
 - Presupuestos
 - Proyecto 1
 - Presupuesto 1
 - Presupuesto 2
 - Presupuesto 3
 - Presupuesto 4
 - Presupuesto 5
 - Presupuesto 6
 - Presupuesto 7
 - Presupuesto 8
 - Presupuesto 9

Presupuesto 9 [Itemizado]



Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo	
C1	CAPÍTULO 1	GL	1.00	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00	
T1	TAREA 1	M2	10.00	1.00	60,000.00	600,000.00	
T2	TAREA 2	M2	20.00	1.00	90,000.00	1,800,000.00	
C2	CAPÍTULO 2	GL	1.00	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
T1	TAREA 1	M2	30.00	1.00	60,000.00	1,800,000.00	
T3	TAREA 3	M2	40.00	1.00			

Seleccionar el panel “Análisis”.

Total de recursos: T3 | TAREA 3

Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Unitaria	Importe Unitario	Cantidad Rama	Importe Rama
--------	-------------	--------	------	-------------------	------------------	---------------	--------------

<



	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo	
							6,600,000.00	
	C1	CAPÍTULO 1	GL	1.00	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00	
	T1	TAREA 1	M2	10.00	1.00	60,000.00	600,000.00	
	T2	TAREA 2	M2	20.00	1.00	90,000.00	1,800,000.00	
	C2	CAPÍTULO 2	GL	1.00	1.00	4,200,000.00	4,200,000.00	
	T1	TAREA 1	M2	30.00	1.00	60,000.00	1,800,000.00	
	T3	TAREA 3	M2	40.00	1.00	60,000.00	2,400,000.00	

Ingresar el análisis de "TAREA 3".

Info	Tipo de Recurso Tarea	Código T3	Descripción TAREA 3	Unidad M2	P.U. 60,000.00	Cantidad 40.00	Factor 1.00	Cantidad Total 40.00	Importe 2,400,000.00	% Incidencia 57.14 %
	Mano de Obra	MO02	MANO DE OBRA 2	HS	20,000.00	1.00	1.00	1.00	20,000.00	33.33 %
	Material	MA02	MATERIAL 2	KG	20,000.00	1.00	1.00	1.00	20,000.00	33.33 %
	Equipo	EQ02	EQUIPO 2	HS	20,000.00	1.00	1.00	1.00	20,000.00	33.33 %



Navegación

- Tablero
- Itemizado
- Recursos
- Explorador
- Plan de trabajo
- Informes
- Exportar presupuesto
- Exportar FIEBDC

Proyecto 1

- Presupuesto 1
- Presupuesto 2
- Presupuesto 3
- Presupuesto 4
- Presupuesto 5
- Presupuesto 6
- Presupuesto 7
- Presupuesto 8
- Presupuesto 9

Presupuesto 9 [Itemizado]


123 abc 1 2

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo	6,600,000.00
C1	CAPÍTULO 1	GL	1.00	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00	
T1	TAREA 1	M2	10.00	1.00	60,000.00	600,000.00	
T2	TAREA 2	M2	20.00	1.00	90,000.00	1,800,000.00	
C2	CAPÍTULO 2	GL	1.00	1.00	4,200,000.00	4,200,000.00	
T1	TAREA 1	M2	30.00	1.00	60,000.00	1,800,000.00	
T3	TAREA 3	M2	40.00	1.00	60,000.00	2,400,000.00	

Abrir la vista “Recursos”, seleccionando en el menú “Presupuesto” y luego “Recursos”.

Análisis: T3 | TAREA 3

Info	Tipo de Recurso Tarea	Código T3	Descripción TAREA 3	Unidad M2	P.U. 60,000.00	Cantidad 40.00	Factor 1.00	Cantidad Total 40.00	Importe 2,400,000.00	% Incidencia 57.14 %
	Mano de Obra	MO02	MANO DE OBRA 2	HS	20,000.00	1.00	1.00	1.00	20,000.00	33.33 %
	Material	MA02	MATERIAL 2	KG	20,000.00	1.00	1.00	1.00	20,000.00	33.33 %
	Equipo	EQ02	EQUIPO 2	HS	20,000.00	1.00	1.00	1.00	20,000.00	33.33 %



Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Total	Importe Total 6,600,000.00	% Incidencia Tipo	% Incidencia Presupuesto
Mano de Obra					2,200,000.00		33.33 %
MO01	MANO DE OBRA 1	HS	10,000.00	140.00	1,400,000.00	63.64 %	21.21 %
MO02	MANO DE OBRA 2	HS	20,000.00	40.00	800,000.00	36.36 %	12.12 %
Equipos					2,200,000.00		33.33 %
EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	140.00	1,400,000.00	63.64 %	21.21 %
EQ02	EQUIPO 2	HS	20,000.00	40.00	800,000.00	36.36 %	12.12 %
Materiales					2,200,000.00		33.33 %
MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	140.00	1,400,000.00	63.64 %	21.21 %
MA02	MATERIAL 2			40.00	800,000.00	36.36 %	12.12 %

En la vista "Recursos" se listan todos los recursos del presupuesto.

Entre los datos que se pueden visualizar están la cantidad total y el importe total de los recursos en el presupuesto.

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	Importe en Superior	P.U. Superior	Incidencia en Superior	Cantidad Total Superior
--------	-------------	--------	----------	--------	---------------------	---------------	------------------------	-------------------------

Quercusoft Premium - [Presupuesto 9 [Recursos]]

GeneralPresupuestoEsquemaEdiciónHerramientasExportarMostrar / OcultarVentana

+ -

↶

📄

🗑️

✖

🇺🇸

🔍

123abc

12↓

🔗

📋

🔗

📁

🔍

Navegación

Presupuesto 9 [Itemizado]Presupuesto 9 [Recursos]

Base de Datos

Listados

- Tutorial
 - Gobernación del Valle...
 - Listado 1

Presupuestos

- Proyecto 1
 - Presupuesto 1
 - Presupuesto 2
 - Presupuesto 3
 - Presupuesto 4
 - Presupuesto 5
 - Presupuesto 6
 - Presupuesto 7
 - Presupuesto 8
 - Presupuesto 9

	Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Total	Importe Total 6,600,000.00	% Incidencia Tipo	% Incidencia Presupuesto	
	Mano de Obra					2,200,000.00		33.33 %	
▶	MO01	MANO DE OBRA 1	HS	10,000.00	140.00	1,400,000.00	63.64 %	21.21 %	
	MO02	MANO DE O	HS	20,000.00	40.00	800,000.00	36.36 %	12.12 %	
	Equipos					2,200,000.00		33.33 %	
	EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	140.00	1,400,000.00	63.64 %	21.21 %	
	EQ02	EQUIPO 2	HS	20,000.00	40.00	800,000.00	36.36 %	12.12 %	
	Materiales					2,200,000.00		33.33 %	
	MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	140.00	1,400,000.00	63.64 %	21.21 %	
	MA02	MATERIAL 2	KG	20,000.00	40.00	800,000.00	36.36 %	12.12 %	

Seleccionar “MANO DE OBRA 1”.

Superiores directos: MO01 | MANO DE OBRA 1

	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	Importe en Superior	P.U. Superior	Incidencia en Superior	Cantidad Total Superior
	T1	TAREA 1	M2	2.00	1.00	20,000.00	60,000.00	33.33 %	40.0
	T2	TAREA 2	M2	3.00	1.00	30,000.00	90,000.00	33.33 %	20.0


<

>

Superiores directos



Superiores

Archivos asociados



En las vistas “Itemizado”, “Explorador” y “Recursos” están disponibles los paneles “Superiores directos” y “Superiores”.

⌵ ✕



Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Total	Importe Total 6,600,000.00	% Incidencia Tipo	% Incidencia Presupuesto
Mano de Obra					2,200,000.00		33.33 %
MO01	MANO DE OBRA 1	HS	10,000.00	140.00	1,400,000.00	63.64 %	21.21 %
MO02	MANO DE OBRA 2	HS	20,000.00	40.00	800,000.00	36.36 %	12.12 %
Equipos					2,200,000.00		33.33 %
EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	140.00	1,400,000.00	63.64 %	21.21 %
EQ02	EQUIPO 2	HS	20,000.00	40.00	800,000.00	36.36 %	12.12 %
Materiales					2,200,000.00		33.33 %
MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	140.00	1,400,000.00	63.64 %	21.21 %
MA02	MATERIAL 2	KG	20,000.00	40.00	800,000.00	36.36 %	12.12 %

En el panel “Superiores directos” se muestran los análisis en los cuales se encuentra el recurso seleccionado y los valores del recurso en ellos.

Superiores directos: MO01 | MANO DE OBRA 1

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	Importe en Superior	P.U. Superior	Incidencia en Superior	Cantidad Total Superior
T1	TAREA 1	M2	2.00	1.00	20,000.00	60,000.00	33.33 %	40.0
T2	TAREA 2	M2	3.00	1.00	30,000.00	90,000.00	33.33 %	20.0



Quercusoft Premium - [Presupuesto 9 [Recursos]]

GeneralPresupuestoEsquemaEdiciónHerramientasExportarMostrar / OcultarVentana

+ - ↶ ↷ 📄 📂 ✖ 🏠 🇺🇪 🔍 123 abc 1 2 ⬇️ 🔄 📄 📂 📁 📁 📁 🔍

Navegación

Base de Datos

Listados

- Tutorial
 - Gobernación del Valle...
 - Listado 1

Presupuestos

- Proyecto 1
 - Presupuesto 1
 - Presupuesto 2
 - Presupuesto 3
 - Presupuesto 4
 - Presupuesto 5
 - Presupuesto 6
 - Presupuesto 7
 - Presupuesto 8
 - Presupuesto 9

Presupuesto 9 [Itemizado] Presupuesto 9 [Recursos]

	Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Total	Importe Total 6,600,000.00	% Incidencia Tipo	% Incidencia Presupuesto	
	Mano de Obra					2,200,000.00		33.33 %	
	MO01	MANO DE OBRA 1	HS	30000	140.00	1,400,000.00	63.64 %	21.21 %	
	MO02	MANO DE OBRA 2	HS	40.00	40.00	800,000.00	36.36 %	12.12 %	
	Equipos					2,200,000.00		33.33 %	
	EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	140.00	1,400,000.00	63.64 %	21.21 %	
	EQ02	EQUIPO 2	HS	20,000.00	40.00	800,000.00	36.36 %	12.12 %	
	Materiales					2,200,000.00		33.33 %	
	MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	140.00	1,400,000.00	63.64 %	21.21 %	
	MA02	MATERIAL 2	KG	20,000.00	40.00	800,000.00	36.36 %	12.12 %	

Modificar el precio de “MANO DE OBRA 1”.

Superiores directos: MO01 | MANO DE OBRA 1

	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	Importe en Superior	P.U. Superior	Incidencia en Superior	Cantidad Total Superior
	T1	TAREA 1	M2	2.00	1.00	20,000.00	60,000.00	33.33 %	40.0
	T2	TAREA 2	M2	3.00	1.00	30,000.00	90,000.00	33.33 %	20.0

Superiores directos

Superiores

Archivos asociados




Etiquetas asociadas

Se calculan los precios de los análisis en los que se encuentra el recurso.

✕

edad Total	40.0
Superior	20.0







Etiquetas asociadas

En el panel “Superiores directos”, es posible modificar los datos de la relación del recurso en el análisis.

✎ ✎

<
ta
io
.0
.0
>





Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Total	Importe Total 19,000,000....	% Incidencia Tipo	% Incidencia Presupuesto
Mano de Obra					14,600,000....		76.84 %
MO01	MANO DE OBRA 1	HS	30,000.00	460.00	13,800,000....	94.52 %	72.63 %
MO02	MANO DE OBRA 2	HS	20,000.00	40.00	800,000.00	5.48 %	4.21 %
Equipos					2,200,000.00		11.58 %
EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	140.00	1,400,000.00	63.64 %	7.37 %
EQ02	EQUIPO 2	HS	20,000.00	40.00	800,000.00	36.36 %	4.21 %
Materiales					2,200,000.00		11.58 %
MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	140.00	1,400,000.00	63.64 %	7.37 %
MA02	MATERIAL 2	KG	20,000.00	40.00	800,000.00	36.36 %	4.21 %

Cambiar la cantidad del recurso en “TAREA 1”.

Superiores directos: MO01 | MANO DE OBRA 1

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	Importe en Superior	P.U. Superior	Incidencia en Superior	Cantidad Total Superior
T1	TAREA 1	M2	10.00	1.00	300,000.00	340,000.00	88.24 %	40.0
T2	TAREA 2	M2	3.	1.00	90,000.00	150,000.00	60.00 %	20.0






Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Total	Importe Total 19,000,000...	% Incidencia Tipo	% Incidencia Presupuesto
Mano de Obra					14,600,000...		76.84 %
MO01	MANO DE OBRA 1	HS	30,000.00	460.00	13,800,000...	94.52 %	72.63 %
MO02	MANO DE OBRA 2	HS	20,000.00	40.00	800,000.00	5.48 %	4.21 %
Equipos					2,200,000.00		11.58 %
EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	140.00	1,400,000.00	63.64 %	7.37 %
EQ02	EQUIPO 2	HS	20,000.00	40.00	800,000.00	36.36 %	4.21 %
Materiales					2,200,000.00		11.58 %
MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	140.00	1,400,000.00	63.64 %	7.37 %
MA02	MATERIAL 2	KG	20,000.00	40.00	800,000.00	36.36 %	4.21 %

Cambiar a la vista “Itemizado” seleccionando la solapa correspondiente.

Superiores directos: MO01 | MANO DE OBRA 1

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	Importe en Superior	P.U. Superior	Incidencia en Superior	Cantidad Total Superior
T1	TAREA 1	M2	10.00	1.00	300,000.00	340,000.00	88.24 %	40.0
T2	TAREA 2	M2	3.00	1.00	90,000.00	150,000.00	60.00 %	20.0





Base de Datos
Listados
Tutorial
Gobernación del Valle...
Listado 1
Presupuestos
Proyecto 1
Presupuesto 1
Presupuesto 2
Presupuesto 3
Presupuesto 4
Presupuesto 5
Presupuesto 6
Presupuesto 7
Presupuesto 8
Presupuesto 9

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo	19,000,000.00
C1	CAPÍTULO 1	GL	1.00	1.00	6,400,000.00	6,400,000.00	
T1	TAREA 1	M2	10.00	1.00	340,000.00	3,400,000.00	
T2	TAREA 2	M2	20.00	1.00	150,000.00	3,000,000.00	
C2	CAPÍTULO 2	GL	1.00	1.00	12,600,000.00	12,600,000.00	
T1	TAREA 1	M2	30.00	1.00	340,000.00	10,200,000.00	
T3	TAREA 3	M2	40.00	1.00	60,000.00	2,400,000.00	

Seleccionar "TAREA 1".

Info	Tipo de Recurso Tarea	Código T1	Descripción TAREA 1	Unidad M2	P.U. 340,000.00	Cantidad 10.00	Factor 1.00	Cantidad Total 10.00	Importe 3,400,000.00	% Incidencia 53.13 %
	Mano de Obra	MO01	MANO DE OBRA 1	HS	30,000.00	10.00	1.00	10.00	300,000.00	88.24 %
	Material	MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	2.00	1.00	2.00	20,000.00	5.88 %
	Equipo	EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	2.00	1.00	2.00	20,000.00	5.88 %



	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo
	C1	CAPÍTULO 1	GL	1.00	1.00	6,400,000.00	6,400,000.00
▶	T1	TAREA 1	M2	10.00	1.00	340,000.00	3,400,000.00
	T2	TAREA 2	M2	20.00	1.00	150,000.00	3,000,000.00
	C2	CAPÍTULO 2	GL	1.00	1.00	12,600,000.00	12,600,000.00
	T1	TAREA 1	M2	30.00	1.00	340,000.00	10,200,000.00
	T3	TAREA 3	M2	40.00	1.00	60,000.00	2,400,000.00

En el panel “Análisis” se puede ver reflejado el cambio de la cantidad.

Info	Tipo de Recurso Tarea	Código T1	Descripción TAREA 1	Unidad M2	P.U. 340,000.00	Cantidad 10.00	Factor 1.00	Cantidad Total 10.00	Importe 3,400,000.00	% Incidencia 53.13 %
	Mano de Obra	MO01	MANO DE OBRA 1	HS	30,000.00	10.00	1.00	10.00	300,000.00	88.24 %
	Material	MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	2.00	1.00	2.00	20,000.00	5.88 %
	Equipo	EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	2.00	1.00	2.00	20,000.00	5.88 %



Base de Datos

- Listados
 - Tutorial
 - Gobernación del Valle...
 - Listado 1
- Presupuestos
 - Proyecto 1
 - Presupuesto 1
 - Presupuesto 2
 - Presupuesto 3
 - Presupuesto 4
 - Presupuesto 5
 - Presupuesto 6
 - Presupuesto 7
 - Presupuesto 8
 - Presupuesto 9

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	P.U. Costo	Importe Costo	19,000,000.00
C1	CAPÍTULO 1	GL	1.00	1.00	6,400,000.00	6,400,000.00	
T1	TAREA 1	M2	10.00	1.00	340,000.00	3,400,000.00	
T2	TAREA 2	M2	20.00	1.00	150,000.00	3,000,000.00	
C2	CAPÍTULO 2	GL	1.00	1.00	12,600,000.00	12,600,000.00	
T1	TAREA 1	M2	30.00	1.00	340,000.00	10,200,000.00	
T3	TAREA 3	M2	40.00	1.00	60,000.00	2,400,000.00	

Cambiar a la vista “Recursos” seleccionando la solapa correspondiente.

Info	Tipo de Recurso Tarea	Código T1	Descripción TAREA 1	Unidad M2	P.U. 340,000.00	Cantidad 10.00	Factor 1.00	Cantidad Total 10.00	Importe 3,400,000.00	% Incidencia 53.13 %
	Mano de Obra	MO01	MANO DE OBRA 1	HS	30,000.00	10.00	1.00	10.00	300,000.00	88.24 %
	Material	MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	2.00	1.00	2.00	20,000.00	5.88 %
	Equipo	EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	2.00	1.00	2.00	20,000.00	5.88 %

4

Presupuesto 9 [Recursos]

◀ ▶ ✕

Código	Descripción	Unidad	P.U.	Cantidad Total	Importe Total 19,000,000....	% Incidencia Tipo	% Incidencia Presupuesto
Mano de Obra					14,600,000....		76.84 %
MO01	MANO DE OBRA 1	HS	30,000.00	460.00	13,800,000....	94.52 %	72.63 %
MO02	MANO DE OBRA 2	HS	20,000.00	40.00	800,000.00	5.48 %	4.21 %
Equipos					2,200,000.00		11.58 %
EQ01	EQUIPO 1	HS	10,000.00	140.00	1,400,000.00	63.64 %	7.37 %
EQ02	EQUIPO 2	HS	20,000.00	40.00	800,000.00	36.36 %	4.21 %
Materiales					2,200,000.00		11.58 %
MA01	MATERIAL 1	KG	10,000.00	140.00	1,400,000.00	63.64 %	7.37 %
MA02	MATERIAL 2	KG	20,000.00	40.00	800,000.00	36.36 %	4.21 %

Seleccionar el panel “Superiores”.

✕

	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Factor	Importe en Superior	P.U. Superior	Incidencia en Superior	Cantidad Total Superior
	T1	TAREA 1	M2	10.00	1.00	300,000.00	340,000.00	88.24 %	40.00
	T2	TAREA 2	M2	3.00	1.00	90,000.00	150,000.00	60.00 %	20.00



Archivos asociados

4

◀ ▶ ✕

--	--

Etiquetas asociadas

En el panel “Superiores” se muestran los superiores directos e indirectos del recurso seleccionado en la tabla principal y los valores correspondientes al recurso en ellos.

↑ ↗

Superiores directos Superiores Archivos asociados